

**КОМПЛЕКС  
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В МКОУ «Малопесчанская ООШ»  
Центра «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Издать приказы: - о назначении руководителя Центра «Точка роста» (куратора, ответственного за функционирование и развитие); - о создании центра «Точка роста» ; - об утверждении положения о деятельности Центра «Точка роста».	Руководитель	Приказ управления образования)	не позднее февраля 2022 года
2.	Сформировать и согласовать инфраструктурный лист	Региональный координатор	Письмо федерального оператора	Согласно отдельному графику
3.	Объявить закупки товаров, работ, услуг для создания Центра «Точка роста»	Региональный координатор	Извещения о проведении закупок	Не позднее апреля 2022 года
4.	Сформировать проекты зонирования Центра «Точка роста»	Школьный координатор	Распорядительный акт	Не позднее апреля 2022 года
5.	Участие в мониторинге работ по приведению площадок Центров «Точки Роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России.	Школьный координатор	По форме, определяемой Минпросвещения России	Август 2022 года, далее ежегодно

6	Начало работы Центра «Точка роста»	Школьный координатор	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2022
7	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центра	Школьный координатор	Отчет управлению образования по итогам мониторинга	Октябрь 2022 года, далее – ежеквартально

